

1. Utwórz nowy projekt o domyślnych ustawieniach, data rozpoczęcia 27.01.2016, wstaw 4 zadania (zaplanowane ręcznie) następujące jedno po drugim w zależności (ZR) plus zadanie sumaryczne „Projekt” (poziom wyżej niż zadania 1 do 4, zaplanowane automatycznie). (1pkt)
2. Ustaw dla zadań 1 do 4 czas trwania 8godzin. (1pkt)
3. Utwórz zasób „Pracownik”, stawka zasadnicza 100zł/godz. i przypisz go do zad.1 do 4 (100% jednostek dla każdego zad.) (1pkt)
4. Ustaw plan bazowy. (2pkt)
5. W widoku ustaw tabelę na „wartość wypracowana” (więcej tabel) i dodaj kolumny: szacowany koszt końcowy, wskaźnik wydajności harmonogramu i wskaźnik wydajności kosztów. (3pkt)
6. Ustaw pokazywanie na wykresie Gantta czerwoną linią daty stanu. (2pkt)
7. Zapisz BKPŁ dla zad „Projekt”, dla daty stanu 27.01.2016..... (1pkt)
8. Zapisz BKPL dla podanych obok zad., dla daty stanu 28.01.2016. Projekt..... zad1..... zad2..... (3pkt)
9. Zapisz dane dla daty stanu 29.01.2016, przy następujących danych dodatkowych: Zad1 – 100% wykonania, koszt rzeczywisty 1000zł, Zad2 – 50% wykonania, koszt rzeczywisty 800zł i Zad3 – 25% wykonania, koszt rzeczywisty 100zł. (5pkt)

	WWH	WWK	SKK
Projekt			
Zad1			
Zad2			
Zad3			
Zad4			

10. Oblicz bez pomocy programu WWDW dla zadania Projekt, przedstaw obliczenia i porównaj je z wynikiem z programu. (3pkt)
....., z programu:
11. Oceń projekt dla daty stanu 29.01.2016. Co możesz powiedzieć o prognozowanym zakończeniu projektu i szacowanym koszcie końcowym? (3pkt)

.....

.....

.....

.....