


Zadanie 2 - Synchro

Wykorzystując poznane dziś metody:

1. Podziel i nazwij obiekty 3D (tak aby łatwo było je zidentyfikować), następnie przydziel do odpowiednich zadań (profil „Instalacja”).



Prace murarskie				
Prace murarskie	12d	09:00 04/07/16	17:00 19/07/16	(12)
Bloczki / szyb windowy - parter	4d	09:00 04/07/16	17:00 07/07/16	4
Bloczki / szyb windowy - 1. piętro	4d	09:00 08/07/16	17:00 13/07/16	4
Bloczki / szyb windowy - 2. piętro	4d	09:00 14/07/16	17:00 19/07/16	4

The Gantt chart visualizes the schedule for masonry work. It shows three sequential tasks: 'Bloczki / szyb windowy - parter' (4 days, 04/07/16 to 07/07/16), 'Bloczki / szyb windowy - 1. piętro' (4 days, 08/07/16 to 13/07/16), and 'Bloczki / szyb windowy - 2. piętro' (4 days, 14/07/16 to 19/07/16). The total duration is 12 days.