


Należy utworzyć wycinek harmonogramu budowlanego (dowolny rodzaj robót).

Harmonogram powinien zawierać około 10 zadań, w tym zadanie zbiorcze (nadrzędne dla przedstawionych prac) oraz kamień milowy (zakończenie/ odbiór prac).


Harmonogram powinien być stworzony tak aby zawierał co najmniej dwa zasoby typu praca, dwa zasoby typu materiał i jeden zasób typu koszt. Proszę dobrać tak maksymalne jednostki przydziału, żeby nie zabrakło nam zasobów. Koszty ustalić na podstawie danych z internetu.

Ponadto powinny w nim występować 3 rodzaje zadań (przynajmniej jedno każdego typu):

- Praca stała
- Stała liczba jednostek
- Stały czas trwania



Następnie należy wejść w „Projekt” -> „Harmonogram” -> „Ustaw plan bazowy” i zatwierdzić/ zapisać plan bazowy harmonogramu.



Na koniec należy dokonać zmian w harmonogramie, tak aby dla jednego zadania zmienić czas trwania, dla jednego pracę, a dla jednego szczyt.

Należy także zmienić dostępność jednego z zasobów, tak aby miało to wpływ na co najmniej jedno zadanie.

Dla każdego z trzech przypadków oraz dla zmiany dostępności należy zmianę uzasadnić (np. „koparka niedostępna w terminie xxx”, „zwiększono czasowo zatrudnienie, żeby przyspieszyć roboty”, „zmniejszono wydajność pracy ze względu na xxx”). Uzasadnienie dopisać do zmienionych zadań w formie notatki.

