

Ćwiczenie – Śledzenie kosztów (Earned Value Method) – 2015

Właściciel budynku wynajmuje wykonawcę do ułożenia podłóg w 5 identycznych pokojach. Przy czym zaznacza, że zapłaci jedynie za pracę. Ponieważ zadanie jest trudne, więc przyjęto 2 dni na pokój, po 8 godzin pracy dziennie. Stawka wynosi 100PLN/godzinę. Planowany koszt wynosi 8000, ale nadgodziny będą opłacone z taką samą stawką jak praca zasadnicza. Pierwszy pokój został wykonany w ciągu 3 dni. Pochłonął on dodatkowo 2 nadgodziny. Drugi pokój wykonano w ciągu 2 dni. Ocenić stan prac na koniec bieżącego (roboczego) tygodnia. (PV – planned value – wartość planowana, PKPP)

- a. PV =
- b. EV =
- c. AC =
- d. BAC =
- e. SV =
- f. CV =
- g. EAC =
- h. VAC =
- i. ETC =
- j. Procent wykonania =
- k. SPI =
- l. CPI =