

Data:

Imię i Nazwisko:

/25 pkt.

1. Ustawić rozpoczęcie projektu: 06.12.2015 (1pkt.)
2. Stworzyć własny kalendarz, nazwać go swoim imieniem i ustawić jako domyślny kalendarz dla swojego projektu (1pkt.)
3. Ustawić w kalendarzu: praca w godz. 9:00-13:00 dla dni 24.12.2015 i 31.01.2015, oraz dni wolne: 25.12.2015, 26.12.2015, 01.01.2016 (1pkt.)
4. Ustawić nowe zadania jako zaplanowane automatycznie (1pkt.)
5. Wprowadzić czynności oraz kolumnę SPP stosując się do wytycznych z tabeli:

SPP (1pkt.)	Nazwa zadania (1pkt.)	Czas trwania (1pkt.)	Uwagi
1	czas trwania		Zadanie zbiorcze czas trwania projektu (1pkt.)
1.1	początek projektu		Kamień milowy (0,5pkt.)
1.2	kontrole		Zadanie cykliczne: co dwa tygodnie w piątki, cztery wystąpienia (1pkt.)
1.3	zad 1	5 dni	Wystąpienie po zakończeniu „początek projektu” (0,5pkt.)
1.4	zad 2	15 cdn	Wystąpienie po zakończeniu „zad 1” (0,5pkt.)
1.5	zad 3		
1.5.1	zad 3a	5 dni	Wystąpienie po zakończeniu „zad 2” z opóźnieniem 3 dni (0,5pkt.)
1.5.2	zad 3b	7 dni	Wystąpienie po zakończeniu „zad 2” (0,5pkt.)
1.6	zad 4	8 dni	Wystąpienie po zakończeniu „zad 3a” i „zad 3b”; rozpoczyna się nie wcześniej niż 14.01.2016 (2pkt.)
1.7	zad 5	10 dni	Kończy się razem z „zad4” (1pkt.)
1.8	zad 6	15 dni	Rozpoczyna się 17.12.2015 (1pkt.)
1.9	zakończenie projektu		Kamień milowy , występuje po zakończeniu „zad 4” i „zad 5” (0,5pkt.)

6. Dodać górną warstwę (3 warstwy) na skali czasu (1pkt.)
7. Wprowadzić 5 zasobów: robotnicy 1 (stawka zasad. 20zł/godz.), robotnicy 2 (max jednostek 200%, stawka zasad. 30zł/godz.), maszyna (naliczanie przy rozpoczęciu, stawka zasad. 20000zł/dzień), materiał (w tonach, stawka zasad. 300zł), koszt (2pkt.)
8. Przypisać zasoby do zadań: robotnicy 1 (100%) i maszynę (100%) do zad 1; robotnicy 2 po 100% przydziału do zad3a i zad 3b; materiał w ilości 3 tony do zad 2; koszt 10000zł do początku projektu (2pkt.)
9. Zmienić format pasków tak, aby zasoby wyświetlały się powyżej paska, po lewej stronie rozpoczęcie zadania, a po prawej zakończenie. (3pkt.)
10. Wyświetlić zadania krytyczne i zapasy czasu (1pkt.)

(TEN PKUNKT TYLKO NA KOŁOKWIUM)

11. Zapisać plik nazywając go swoim Nazwiskiem, Imieniem i numerem grupy. Przesłać plik .mpp na adres projekty.ipb@gmail.com . Temat emaila: kolokwium 1 (warunek zaliczenia).